

**河津市 2023 年建制村路面改造工程  
(北王渠-张高线、樊家庄-北小  
线、赵家庄-史恩庄线、伏伯村东头  
-伏伯村西头线)**

**第二标段 (赵家庄-史恩庄线)**

**合 同 文 件**

**2023 年 10 月 8 日**



河津市 2023 年建制村路面改造工程(北王渠-张高线、樊家庄-北小线、赵家庄-史恩庄线、伏伯村东头-伏伯村西头线) 第二标段(赵家庄-史恩庄线)

## 合 同 协 议 书

建设单位：河津市交通运输局 (以下简称：甲方)

施工单位：河津市政工程有限公司 (以下简称：乙方)

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商，签订本合同，以资共同遵守。公路工程通用合同文本中的通用合同条款同样适用本合同。

### 第一条 工程概况

- 1、工程名称：河津市 2023 年建制村路面改造工程(北王渠-张高线、樊家庄-北小线、赵家庄-史恩庄线、伏伯村东头-伏伯村西头线) 第二标段(赵家庄-史恩庄线)
- 2、工程地点：河津市赵家庄街道办
- 3、工程范围和内容：图纸内全部内容

### 第二条 工程期限

1、本工程合同有效工期为60天(日历天从实际开工之日算起)

2、本工程计划开工日期：2023年10月8日



计划交工日期：2023年12月7日

### **第三条 工程合同总价**

1、本工程合同总价为人民币壹佰壹拾贰万玖仟捌佰陆拾肆元捌角玖分(¥1129864.89元)。

2、如遇下列情况，合同总价作相应调整。

(1) 甲方代表确认的工程量增减(经项目法人认可的)

(2) 设计外确需增加工程量经甲方书面同意，方可施工。

计量由甲方、设计代表会同监理共同确认签字后生效。乙方应在上述情况发生后2天内，将调整的原因、预估金额以书面形式报告甲方代表和监理，甲方应及时答复并通知乙方。

### **第四条 质量等级**

1、工程质量必须达到中华人民共和国交通部颁布的JTGF80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》中的合格标准，不合格工程应全部进行返工，直至符合要求为止。返工费用由乙方承担，返工后的工程不再评为优良工程。

2、工程所需材料应保质保量，需由出厂证明质量保证书、合格证等。

3、双方对工程质量若有争议，由上级交通运输主管部门仲裁，仲裁费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。

### **第五条 工程质量和检查验收**

本工程验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收。

1、乙方必须严格按照施工图纸和标书要求、说明文件



和国家颁发的有关规定、规程进行施工，并接受甲方和监理工程师监督检查。

2、甲方聘用监理单位后通知乙方，乙方应接受监理单位对质量及安全的监督管理。

3、乙方投标文件上确定的项目经理、施工现场负责人、技术负责人、专业技术人员及管理人员等，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作报予甲方和监理单位备案，必须坚守工程现场认真尽职履约。

4、乙方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、试验、测试、报告等的试验报告单，必须经过监理工程师和甲方同意并签证后，方可使用。工程资料与施工进度必须同步完善，不能弄虚作假。

5、工程交工：

①乙方完工后及时向甲方、监理单位递交《申验意向书》，确定交付申验报告日期。

②乙方按规定提供贰套完整的施工档案资料，并向甲方递交申请报告。

③甲方应在收到《申请报告》后及时确定验收时间。

④验收合格后甲方应给乙方交付《验收证书》。

6、返工修理：

工程交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的部分，由乙方负责整修再依本款前述程序检验验收，所产生的费用包括重新验收所需费用均由乙方自行负责。交工日期



以最后检验合格的日期为准。因此造成迟延完工的，乙方应按本合同第七条第8款的约定承担违约责任。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后5天内乙方未予以完善的，甲方有权另请施工单位完成相应整改工作，由此产生的所有费用及损失由乙方承担。

6、工程交工验收后，质量缺陷责任期为一年，质量保修期自工程交工验收合格之日起计算，期限为两年。

若工程出现质量问题，甲方应书面通知乙方进行修理。乙方收到甲方《保修通知书》五日内不予修理，即视为拒不修理，甲方可另请施工单位修理，费用从乙方工程款中扣除。

## **第六条 施工设计变更**

1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲乙双方均不得擅自修改。

2、施工图的设计变更，必须经甲方和监理工程师同意。

3、在工程施工中发生下列各项事实之一时，乙方必须立即书面通知甲方，要求确认：

(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致。

(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符。

(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

如上述情况乙方不及时告知甲方，造成事实无法确认，甲方不承担责任，确认的事实必须在5天内解决，不能如期



解决而造成停工的，工期顺延。

## 第七条 双方责任

### 甲方责任

1、甲方协助乙方联系施工道路、施工用电、用水等问题，费用由乙方负担。

2、协助乙方处理施工中的矛盾和纠纷，费用由乙方负担。

### 乙方责任：

1、本工程必须是投标单位法定代表人或授权委托人直接负责施工，由法定代表人连带承担一切责任，严禁非法转包、分包工程。

2、向甲方代表提供月、旬进度计划。

3、未交工前，乙方应负责工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

4、乙方必须在施工范围内文明施工、环保施工、规范施工，保持施工现场清洁，严格按照环保工作要求对施工现场进行管理。

5、安全施工，乙方在整个施工过程中应设立安全警示标志，施工中所发生的一切事故责任自负，与甲方无关，因此导致甲方产生的所有损失和费用均由乙方承担。

6、如施工单位签定合同后三日内所需机械设备和工程技术人员不能全部到位，甲方有权中止合同。

7、如施工单位进度缓慢，不能按旬、月完成计划工作



量，甲方有权减除其承包工程量及相应金额，另选施工单位完成。

8、乙方必须保证按期完工，如无不可抗拒原因，每延期一天，承担 2000 元违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失，前述款项甲方有权从工程款中直接扣除。

9、如因工程质量问题造成财产损失或人身损害的，乙方应承担所有的损失赔偿责任。

10、乙方如违反合同约定与相关施工规范，按照河交字（2021）23 号文件关于印发《河津市交通工程建设领域黑名单制度》的通知有关规定执行。

## **第八条 保险**

1、乙方应为本工程缴纳建筑职工工伤险及第三者责任险。

2、乙方应在工程开工前提交保险凭证。

## **第九条 履约保证金交纳**

1、乙方应在签订合同前为本工程交纳合同金额 10%的履约保证金或 15%银行见索即付履约保证金保函。银行保函由国有银行（工行、农行、中行、建行、交行、邮政）或省级以上其他银行直接出具。

2、采用转账汇款方式提交的履约保证金，乙方应在签订合同前，按合同金额10%从其基本账户向甲方交纳，转账时备注项目名称履约保证金，履约保证金纳入财政专户管理。履约保证金分四次进行返还：工程进度达到合同约定30%时，



返还履约保证金现金部分的20%；工程进度达到合同约定60%时，返还履约保证金现金部分的40%；工程进度达到合同约定90%时，返还履约保证金现金部分80%；工程通过交工验收后，14日返还剩余部分。

3、采用银行见索即付预付款保证金保函方式提交的，工程全部完工通过交工验收后，14日内一次性返还。

4、履约保证金交款账户：

账号：659103010300000189268

户名：河津市交通运输局

行号：402181800019

开户行名称：山西河津农村商业银行股份有限公司。

## **第十条 工程价款的支付与结算**

1、材料、设备、人员、机械进场达到开工条件后，支付工程合同金额 10%预付款。工程完成至工程量的 30%开始计量拨付，一次性扣回全额预付款。

2、工程全部完工并交工验收合格，支付至工程合同价款 70%以内；工程结算评审后，三个月内付至工程价款 97%，剩余 3%的质保金，待两年质保期满且无质量问题，三个月内付清。

3、原材料价格包死不变，涨跌不予变动。

## **第十一条 合同争议的解决方式**

合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决，协商未果，任何一方均可直接向工程所在地人民法院起诉（质量



争议按本协议第四条第三款执行)。

## 第十二条 工程资料整理

承包人应按有关规定和要求进行工程资料整理。在工程施工的过程中，发包人对资料内容及整理的质量进行检查，在各类验收时，承包人应向发包人提交符合验收规定的工程资料。在每次支付工程款时，如果发包人认为承包人的资料内容及整理质量不符合要求，工程进度款将不予支付，直至合格后方予支付。

第十三条 本合同未尽事宜，及时协商，协商结果是本合同的组成部分。

本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。

本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

甲方（盖章）：




法人代表

或委托人(签章)：



乙方（盖章）：



法人代表

或委托人(签章)：



日期：2023年10月8日